プロジェクト計画書

1 システム名

得点管理システム

システムの目的とソリューション

【ポイント】①なぜこのシステムを作成することになったのか? ②目的(背景にある課題)を達成する為、どのようなソリューションで実現するのか? ③どの様な効果を期待しているのか?

- ①アナログで非効率な業務が多く、学生と向き合う時間がとれない。そのため、アナログだった 得点入力をシステム化することにより、業務改善を図り学生と向き合う時間を捻出させること ができるようにするため。
- ②学生の登録は、CSVファイルを利用して、まとめて登録できるようにする。また、科目ごとに得点入力を行い、学生ごとの得点一覧を表示し、学生の分析等がしやすくなる。
- ③得点管理システムを利用することにより、教職員や事務職員の業務効率化を図ることが見込まれる。

システムの概要

【ポイント】①どのようなシステムか? ②システムを利用してどこまで実現可能か? ③システム 規模(利用者数等) は? ④システム(機能等)と提案先やシステム利用者の関係は?


- ①専門学校におけるテスト実施後の得点を管理するシステム
- ②実現可能な機能は下記のとおり
- ・学生の登録、削除、更新機能 クラス、科目、テストごとの得点の表示、登録、更新ができるようにする。
- ・CSV読み込み(マスタ)機能 外部ファイルを利用した読み込みを実装することにより、複数のデータをまとめて 取り込みできるようにする。
- ・ユーザー(先生)管理機能 ユーザーアカウントに種別を設け、ユーザーによっての管理権限を与えるようにする。
- ・クラス管理機能 管理できる内容は、マスタで得点管理できるようにする。
- ③システム規模については下記のとおり
- ・2年間で卒業する専門学校を想定。1学年1クラスで計2クラス。
- ・1クラス30名程度。年間に5科目実施。計10科目。
- ・1科目ごとに2回ずつテストを行う。
- ④提案先:専門学校

システム利用者:専門学校の教職員、事務職員

_

システムの構成	
OS	Amazon Linux 2023
開発ツール	Eclipse、Visual Studio Code
使用言語	Java(Servlet,JSP)、javascript、HTML5、CSS3
使用サーバ(サービス)	Apache Tomcat、H2

ハードウェア構成



5 システムの機能要件

別紙1に記入

開発体制

【ポイント】①担当者の役割が明確になっているか? ②進捗管理、仕様管理、試験(品質)管理等が行える体制となっているか?

①進捗管理:原 仕様管理:原

プログラミング:橋谷、奥野

DB管理:長野 品質管理:原

②各管理については、①の担当者が実施し、Teams上の共有ファイルで管理する。

進捗管理ツールを用いて、タスク管理を行う。

変更内容については、タスクごとに①の担当者に報告する。朝会と夕会で進捗状況の確認、その他共有事項の確認を行う。

2 / 6 ページ

7 開発スケジュール

別紙2に記入

開発で苦労すると思われる点、リスク

- 1,データベースとの連携の設定で、スムーズに繋がらず苦労すると思われる。
- 2、機能数が多いこと。

8 その対応策

- 1, プログラミングでの開発を行う前に、事前にデータベース接続用のプログラムを作成し、 動作確認を実施する。
- 2,優先順位をつけて、必要なものから順番に開発していく。

別紙1)機能要件 2025/9/17

別紙1.システムの機能要件

【ポイント】①システムの目的を達成するための機能が網羅されているか? ②機能は、入力系、照会系、帳票、バッチ処理等が明確となっているか? ③システム 導入後の運用面(バックアップ、障害対応など)への配慮がされているか?

No		機能名			機能概要	宝縖
INO	大機能	中機能	小機能	77*		実績
1	学生情報	表示		参照系	学生情報一覧を表示する(優先度高)	
2			学生情報入力	入力系	学生情報を登録する(優先度高)	
3		登録	CSV読み込み		CSVファイルを利用して字生情報を登録する	*
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	入力系	一	, ,
4		更新		入力系	学生情報を変更する(優先度高)	
5	得点情報	表示		参照系	クフス、科目、アスト、字生ごとの得点を キュェス (原生 京主)	
	4	₹ 4∃		7 + 7	表示する(優先度高)	
6	4	登録		入力系	得点情報を登録する(優先度高)	
		更新		入力系	得点情報を変更する(優先度高)	
8	科目情報	表示		参照系	科目情報一覧を表示する(優先度高)	
9		登録		入力系	科目情報を登録する(優先度高)	
10		更新		入力系	科目情報を変更する(優先度高)	
11	ユーザ管理	表示		参照系	ユーザ(先生)情報を表示する(優先度低)	*
12		登録		入力系	ユーザ(先生)情報を登録する(優先度低)	*
13		更新		入力系	ユーザ(先生)情報を変更する(優先度低)	*
14	クラス管理	表示		参照系	クラス管理情報を表示する(優先度低)	*
15		登録		入力系	クラス管理情報を登録する(優先度低)	*
16		更新		入力系	クラス管理情報を更新する(優先度低)	*
17						
18						
19						
20				*	(プロジェクトに対する納期の時間が足りないため、	
21					実装しません	
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

別紙1.システムの非機能要件

【ポイント】④非機能要件(性能や信頼性、拡張性、セキュリティ)の配慮がされているか?

No	項目	項目 ファクター 機能概要							
1		稼働率	月間稼働率99%以上を保証する						
2	可用性	障害発生時	1時間以内の復旧を実現する						
3	刊用任								
4									
5	.h.4L-4F.	レスポンスタイム	一つの機能において、通常時、ピーク時ともに、3秒以内に実行できる						
6	性能	スループット	ピーク時における処理時間は、通常の処理時間の1.5倍以内で処理できる						
7	拡張性	機能追加	拡張を考慮して、影響範囲を最小限度に抑えた設計・実装を行っている						
8		\$ 4 ¬ -°							
9	運用	バックアップ	毎日23時にバックアップを取る						
10		メンテナンス 運用監視	停止を伴うメンテナンスの場合、0時から3時までに行う ログを使用し、各機能が正常に稼働しているかを24時間監視する						
11 12	保守性	建用监倪	ログを使用し、谷威能が正吊に修測しているがを24時间監視する						
13		 移行方式	メンテナンスの時間に移行できるように、事前にシミュレーションの実施と準備を行う						
14		データ	データをdump形式で保存し、流し込みを行う						
15	移行性	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	7 7 Cdding/policykij Ok milose-7 Ciji y						
16									
17			暗号化通信(HTTPS通信)の使用						
18	セキュリティ	脆弱性	セキュアプログラミングの実装を行う						
19	セイユリティ								
20									
21	、 	耐災害性	指定マニュアルの災害対策と事業継続対策に準拠する						
22	システム環境								
23	テクノロジー								
24									
25									
26 27									
28									
29									
30									

別紙2.開発スケジュ	ール予定&実績	
システム名		得点管理システム

⊤ 4¤		式用 物	+ロ 北	I	数	進捗	1週目		2週目		3週目 4		l 週目	5 3	週目	6退	副目	件业
	工程	成果物	担当	(人	日)	進抄	進捗 前後		前	後	前後	É 前	前後前後		後	前	後	備考
1	. 企画	企画書	全員	予定	44.0	8%												
	. 11 12		工具	実績	0.0	0%												
	プロジェクト計画	プロジェクト計画書	全員	予定	39.0	7%												
			土貝	実績	0.0	0%												
	顧客レビュー		全員	予定	5.0	1%												
	限合レしエ		王貝	実績	0.0	0%												
	システム設計	システム設計書	全員	予定	108.0	20%												
'	システム設計			実績	0.0	0%												
	設計書レビュー		全員	予定	5.0	1%												
				実績	0.0	0%												
6	プログラミング ソースコ・	۱٬ ٦٦ ل [»]	全員	予定	216.0	40%												
) — X		実績	0.0	0%												
	7 テスト	テスト仕様書	全員	予定	108.0	20%												
l '		ノヘドは塚音	土貝	実績	0.0	0%												
c	8 校内大会		人旦	予定	5.0	1%		Î		Ī								
			全員	実績	0.0	0%												
	改修		全員	予定	10.0	2%												
			王貝	実績	0.0	0%												